

PNRR – MISSIONE 6-SALUTE

SCHEDA INTERVENTO

M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona

M6.C1 – 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali operative territoriali (COT)

M6.C1 – 1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

M6.C2 – 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile

SOMMARIO

SEZIONE I : IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO	2
1. IDENTIFICAZIONE DELLA REGIONE E DELL'ENTE	2
2. IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO	2
SEZIONE II : DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO	4
3. TIPOLOGIA DI INTERVENTO	4
4. DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL'INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI GENERALI DEL PNRR	5
5. DICHIARAZIONE DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MISSIONE DELL'INTERVENTO	5
6. INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO	7
7. ASPETTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA APPALTABILITA' DELL'INTERVENTO	7
8. PROCEDURE IN MATERIA AMBIENTALE, ARCHEOLOGICA, ETC	9
9. ELEMENTI PROGETTUALI E STATO DI ATTUAZIONE ATTUALE/PREVISTO	9
10. CRONOPROGRAMMA	11
11. QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	17
SEZIONE III : DATI ECONOMICI, FINANZIARIA	20
12. FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO	20
13. CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO	20
SEZIONE IV : DATI E CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE	21
14. DATI GENERALI	21
15. DATI DIMENSIONALI E PATRIMONIALI	22

SEZIONE I : IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

1. IDENTIFICAZIONE DELLA REGIONE E DELL'ENTE

Regione	
Soggetto richiedente*	
Indirizzo (Civico, CAP, Località)	
Telefono	
Fax	
e-mail	

* l'Ente del sistema sanitario regionale

Responsabile dell'intervento*	
Luogo	
Data di compilazione	

* il Responsabile Unico del Procedimento

Numero totale degli immobili oggetto di intervento e quanti di nuova costruzione sotto il profilo energetico.

Nota: la scheda prevede che venga compilata dal RUP dell'ente attuatore, e co-firmata dalla Regione.

2. IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

Titolo intervento	
CUP / codice progetto	
Data apertura CUP	<i>successiva al 31 gennaio 2020, un CUP per ogni intervento</i>
Importo complessivo intervento*	

* l'importo complessivo intervento dovrà corrispondere all'importo generale di progetto del Quadro Economico

Investimento PNRR: (barrare la voce di interesse)

<input type="checkbox"/>	M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona
<input type="checkbox"/>	M6.C1 – 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali operative territoriali (COT)
<input type="checkbox"/>	M6.C1 – 1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

	M6.C2 – 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile
--	-----------------------------------------------------------

Immobile oggetto di intervento:

(indicare ASL e indirizzo del presidio)

Descrizione sintetica del Progetto:

Modalità attuative:

(barrare modalità attuativa prescelta)

<input type="checkbox"/>	Appalto per l'affidamento dei servizi di progettazione
<input type="checkbox"/>	Appalto per l'affidamento della verifica ex art. 26 D.Lgs 50/16
<input type="checkbox"/>	Appalto lavori su Progetto Esecutivo
<input type="checkbox"/>	Appalto integrato su Progetto Definitivo
<input type="checkbox"/>	Appalto integrato su Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica
<input type="checkbox"/>	Contratto attuativo tramite accordo quadro (servizi tecnici, lavori)
<input type="checkbox"/>	Contratto forniture
<input type="checkbox"/>	Appalto lavori e gestione
<input type="checkbox"/>	Concessione di progettazione, lavori e gestione
<input type="checkbox"/>	Appalto per l'affidamento del collaudo
<input type="checkbox"/>	Procedura aperta
<input type="checkbox"/>	Procedura negoziata
<input type="checkbox"/>	Procedura ristretta
<input type="checkbox"/>	Partenariato pubblico privato
Altro/Eventuali note:	

Dichiarazione che l'immobile oggetto dell'intervento è di proprietà dell'amministrazione o di altro ente pubblico.

Proprietà dell'edificio:	<input type="checkbox"/> proprietà dell'ente sanitario
	<input type="checkbox"/> proprietà di altro ente pubblico

SEZIONE II : DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

3. TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Nella presente sezione devono essere forniti, in termini di superfici lorde, i dati dimensionali del singolo intervento, compilando unicamente la sezione relativa alla componente indicata al capitolo 2.

M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona

	Nuova costruzione	Sup. int. (mq) -----
	Abbattimento e ricostruzione*	Sup. int. (mq) -----
	Ristrutturazione: pesante, media o leggera	Sup. int. (mq) -----

M6.C1 – 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali operative territoriali (COT)

	Nuova costruzione	Sup. int. (mq) -----
	Abbattimento e ricostruzione*	Sup. int. (mq) -----
	Ristrutturazione: pesante, media o leggera	Sup. int. (mq) -----

M6.C1 – 1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

	Nuova costruzione	N. Posti Letto -----	Sup. int. (mq) -----
	Abbattimento e Ricostruzione	N. Posti Letto -----	Sup. int. (mq) -----
	Ristrutturazione pesante, media o leggera	N. Posti Letto -----	Sup. int. (mq) -----

M6.C2 – 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile

	Ristrutturazione pesante, media o leggera	Sup. int. (mq) -----
--	-------------------------------------------	-------------------------

Per ristrutturazione occorre indicare se leggera, media o pesante

4. DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL'INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI GENERALI DEL PNRR

La presente sezione riporta le dichiarazioni rese dal Soggetto Richiedente nel modello di autodichiarazione che va compilato e trasmesso congiuntamente con la presente domanda.

Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità:

1. di garantire che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare del MEF n.33 del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a "Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento", in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) non copre lo stesso costo;
2. che la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
3. che la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del *Tagging* clima e digitale, della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
4. che l'attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili;
5. che l'attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
6. che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
7. di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali milestone e target associati;
8. di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell'Investimento _____ e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta progettuale;
9. di essere a conoscenza che l'Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

Accetto

5. DICHIARAZIONE DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MISSIONE DELL'INTERVENTO

La dichiarazione comprenderà unicamente la sezione relativa alla componente indicata al capitolo 2

Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità:

Nel caso l'intervento riguardi la componente M6.C1 – 1.1

1. Che l'intervento prevede la realizzazione di una **Casa della Comunità**, luogo che consente di potenziare e riorganizzare i servizi offerti sul territorio migliorandone la qualità, diventando lo

strumento attraverso cui coordinare tutti i servizi offerti, in particolare ai malati cronici, in coerenza con quanto definito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la componente **M6.C1 – 1.1 Case della comunità** e presa in carico della persona.

2. Che l'intervento rientra nell'intervention field 026 "Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica e misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno" (Allegato VI del Regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021).

SI*	NO*

* barrare la risposta

Nel caso l'intervento riguardi la componente M6.C1 – 1.2

1. Che l'intervento prevede la realizzazione di **Centrali Operative Territoriali (COT)**, con la funzione di coordinare i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari, assicurando l'interfaccia con gli ospedali e la rete di emergenza-urgenza, in coerenza con quanto definito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la componente **M6.C1 – 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina**.

Nota: l'intervento rileva la realizzazione delle 602 Centrali Operative Territoriali, ma non include i 125 interventi per l'interconnessione aziendale

Che l'intervento rientra nell'intervention field 013 "Applicazioni e servizi e informatici di assistenza sanitaria online (compresi l'e-Care, l'Internet delle cose per l'attività fisica e la domotica per categorie deboli)" (Allegato VII del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021"

Nel caso l'intervento riguardi la componente M6.C1 – 1.3

1. Che l'intervento prevede la realizzazione di un **Ospedale della Comunità**, ovvero una struttura sanitaria della rete territoriale a ricovero breve e destinata a pazienti che necessitano di interventi sanitari a media/bassa intensità clinica e per degenze di breve durata, in coerenza con quanto definito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la componente **M6.C1 – 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)**.

Nel caso l'intervento riguardi la componente M6.C2 – 1.2

1. Che l'intervento mira a delineare un percorso di miglioramento strutturale nel campo della sicurezza degli edifici ospedalieri, in coerenza con quanto definito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la componente **M6.C2 – 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile**.
2. Intervento di riqualificazione e miglioramento sismico delle strutture ospedaliere.
3. Intervento pluriennale finalizzato al rinnovamento e all'ammodernamento dell'assetto fisico e tecnologico del patrimonio immobiliare di sanità pubblica (*)

SI	NO
SI	NO

(*) solo per intervento finanziato dal PNC

6. INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

6.1 L'Intervento è coerente con i Documenti di Programmazione e/o gli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale (ad es. urbanistica, paesaggistica, infrastrutture)?

Sì NO

Se Sì, specificare in quali documenti è stato inserito:

Se NO, chiarire come e in quali tempi si intenda implementare l'inserimento nei documenti di programmazione [Riportare nel cronoprogramma l'attività relativa e indicare la data limite entro la quale deve essere completata].....

6.2. È necessario modificare e/o integrare i Documenti di Programmazione e/o strumenti di pianificazione territoriale?

Sì NO

Se Sì, indicare quali ed in quali tempi si intenda eseguire l'integrazione [Riportare nel cronoprogramma l'attività relativa e indicare la data limite entro la quale deve essere completata]:

7. ASPETTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA APPALTABILITA' DELL'INTERVENTO

7.1. L'Intervento ha ad oggetto beni già nella disponibilità del Soggetto Richiedente?

Sì NO

Se NO, indicare come si intenda acquisire la disponibilità del bene [contestualmente indicare la data limite per l'acquisizione del bene nel cronoprogramma]:.....

7.2. L'Intervento ha ad oggetto beni nella proprietà del Soggetto Richiedente?

Sì NO

Se NO, indicare:

- il bene è di proprietà di altra amministrazione pubblica
- il bene è di proprietà di altro ente pubblico

e nel formulare il cronoprogramma degli interventi, il Soggetto Richiedente dovrà aver tenuto in considerazione le attività per l'acquisto/l'esproprio/il passaggio di proprietà del bene e/o delle aree, valutate con opportuno principio di cautela dovendo garantire Milestone & Target di progetto.

Inoltre, gli eventuali oneri/importi non dovranno essere inseriti in quadro economico, in quanto gli stessi non possono essere finanziati a valere sulle risorse PNRR/FC ma dovranno essere finanziati con risorse proprie dalla Regione e/o dalla ASL.

7.3. La destinazione d'uso dell'edificio/fabbricato/impianto/... è coerente con l'Intervento che si intende realizzare?

Sì NO

Se No, specificare come si intenda rendere coerente la destinazione d'uso ed in quali tempi *[indicare nel cronoprogramma]*:

7.4. È necessario avvalersi dello strumento dell'esproprio sul sito / immobile oggetto dell'Intervento?

Sì NO

Se SI, descrivere nel dettaglio le procedure amministrative e la tempistica di esproprio prevista *[Riportare nel cronoprogramma l'attività relativa e indicare la data limite entro la quale deve essere completata]*:

Gli eventuali oneri/importi non dovranno essere inseriti in quadro economico, in quanto gli stessi non possono essere finanziati a valere sulle risorse PNRR/FC ma dovranno essere finanziati con risorse proprie dalla Regione e/o dalla ASL.

7.5. Esistono ricorsi giudiziari o pendenze sul sito / immobile oggetto dell'Intervento?

Sì NO

Se Sì, indicare quali e motivare con quali strumenti si intenda superare tale aspetto critico:

7.6. Il sito / immobile sono integralmente accessibili per i sopralluoghi in fase di gara e/o per le fasi di esecuzione?

Sì NO

Se NO, descrivere le motivazioni e la tempistica previste per la risoluzione della problematica: *(es. sequestro autorità giudiziaria, curatori fallimentari, occupazione abusiva, ordinanze di sgombero pericolo di crollo, ecc...)*:

7.7. Si rilevano potenziali/attuali interferenze con altri interventi e/o soggetti istituzionali per la successiva fase di cantiere?

Sì NO

Se Sì, descrivere se e quali interferenze si rilevano e in che modo tale aspetto non incida sull'attuazione dell'intervento:

7.8. L'intervento prevede di eseguire i lavori in fabbricati che durante gli stessi rimangono anche parzialmente in funzione?

Sì NO

Se Sì, descrivere le eventuali misure adottate per la gestione delle interferenze (sedi provvisorie, trasferimenti, ecc.) in che modo tale aspetto non incida sull'attuazione dell'intervento:

7.9. Si dispone di una perizia giurata di parte redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti che attesti il valore di mercato?*

Sì NO

8. PROCEDURE IN MATERIA AMBIENTALE, ARCHEOLOGICA, ETC

8.1. L'Intervento richiede l'attivazione della procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) o di PUA (Provvedimento Unico Ambientale)?

Sì NO

Se Sì, fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura *[riportare nel cronoprogramma le tempistiche]*:

8.2. L'Intervento richiede l'attivazione della procedura di VINCA (Valutazione di Incidenza Ecologica) in relazione ai Siti Natura 2000?

Sì NO

Se Sì, fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura *[riportare nel cronoprogramma le relative tempistiche]*:

8.3. L'Intervento richiede la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art.25 del D.Lgs. 50/2016?

Sì NO

Se Sì, fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura *[riportare nel cronoprogramma le relative tempistiche]*:

9. ELEMENTI PROGETTUALI E STATO DI ATTUAZIONE ATTUALE/PREVISTO

9.1. Selezionare il livello di progettazione disponibile.

Selezionare	Livello di progettazione	Approvato/ validato	Estremi atto di approvazione
<input type="checkbox"/>	1. Nessun livello di progettazione	n.a.	

<input type="checkbox"/>	2. Documento di indirizzo alla progettazione ¹	Sì <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	3. Documento di Fattibilità Alternative Progettuali ¹	Sì <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	4. Progetto di fattibilità tecnico economica (o P. Preliminare) ¹ inclusa esecuzione prime indagini, rilievi, caratterizzazioni	Sì <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	5. Progetto definitivo ¹	Sì <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	6. Progetto esecutivo ¹	Sì <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	

9.2. Si rende necessario eseguire o aggiornare le indagini?

Sì NO

In caso positivo indicare quali indagini (a titolo non esaustivo: rilievo topografico, rilievo sottoservizi e/o recupero elaborati forniti da enti gestori, indagini geologiche, indagini per la caratterizzazione strutturale dei materiali, indagini per il rilievo della presenza di amianto, indagini ambientali terre e rocce da scavo, indagini archeologiche, indagini valutazione rischio bellico) e stima dell'importo *[riportare nel cronoprogramma le relative tempistiche]*.....

9.3. L'esito delle indagini da eseguire può compromettere il cronoprogramma di progetto?

Sì NO

In caso positivo, riportare quali azioni si metteranno in atto per rispettare i Target di progetto *[riportare nel cronoprogramma le relative tempistiche]*.....

9.4. Sono stati acquisiti eventuali e ulteriori pareri e le autorizzazioni necessari?

Sì NO

In caso positivo indicare quali pareri

In caso negativo, specificare quali autorizzazioni l'intervento richieda *[riportare nel cronoprogramma le relative tempistiche]*:

9.5 Si richiederà la Conferenza dei Servizi decisoria?

Sì NO

¹ In caso di disponibilità, allegare alla presente scheda

In caso positivo, riportare nel cronoprogramma le relative tempistiche

9.6. L'area interessata dall'intervento è sottoposta a vincoli? (es. paesaggistici, urbanistici, ambientali)?

In caso positivo indicare quali:

- Archeologico
- Architettonico/monumentale
- Paesaggistico
- Idrogeologico
- Boschivo

In caso di vincoli qualificare se questi siano ostativi per la realizzazione delle opere e come si preveda di superarli.....

10. CRONOPROGRAMMA

Indicare il cronoprogramma previsionale delle attività: compilare le voci effettivamente applicabili all'Intervento di cui trattasi, aggiungendo le azioni relative alle ulteriori attività da pianificare/prevedere.

Il cronoprogramma riporta le attività e le milestone tipologiche previste dal PNRR di cui tener conto in sede di compilazione. Evidenziate in grigio, sono precompilate le milestone non differibili.

Inserire eventuali ulteriori milestone/attività necessarie alla luce di quanto evidenziato nei paragrafi precedenti.

Di seguito alcuni esempi di cronoprogramma tenere conto che le milestone sono le seguenti:

Case di Comunità

- Approvazione CIS: 30/06/2022
- Assegnazione dei codici CUP : 30/06/2022
- Assegnazione dei progetti idonei per indizione della gara: 31/12/2022
- Assegnazione dei codici CIG : 31/03/2023
- Stipula dei contratti: 30/09/2023
- Ultimazione lavori: 31/12/2025

COT

- Completamento delle attività di individuazione dei siti idonei per la realizzazione di COT: 31/03/2022
- Approvazione CIS: 30/06/2022
- Assegnazione dei codici CUP : 30/06/2022
- Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara: 30/09/2022
- Assegnazione dei codici CIG : 31/12/2022
- Stipula dei contratti: 31/03/2023
- Ultimazione lavori: 31/12/2023



Ospedale di Comunità

- Approvazione CIS: 30/06/2022
- Assegnazione dei codici CUP : 30/06/2022
- Assegnazione dei progetti idonei per indizione della gara: 31/12/2022
- Assegnazione dei codici CIG : 31/03/2023
- Stipula dei contratti: 30/09/2023
- Ultimazione lavori: 31/12/2025

Ospedale Sicuro e Sostenibile

- Approvazione CIS: 30/06/2022
- Pubblicazione gara per interventi strutturali: 30/03/2023
- Ultimazione lavori: 30/06/2026

Nel caso l'intervento riguardi la componente M6.C1 – I.1

FASI/TEMPO	Data prev.	2022				2023				2024				2025				2026				
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	
Approvazione C.I.S.																						
Assegnazione dei codici CUP ai progetti																						
DIP – predisposizione e approvazione S.A.																						
INDAGINI – Affidamento																						
INDAGINI – Esecuzione																						
VERIFICA (ex art.26) - Affidamento																						
VERIFICA (ex art.26) - Esecuzione																						
PFTE - Affidamento																						
PFTE - Progettazione																						
PFTE – Validazione e Approvazione																						
Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara																						
Progetto Definitivo - Affidamento																						
Progetto Definitivo - Progettazione																						
Progetto Definitivo - Verifica																						
Progetto Definitivo – Validazione e approvazione																						
Appalto Integrato -Affidamento PD e/o PE e LAVORI																						
Appalto Integrato – Stipula contratto																						
Progetto Esecutivo - Affidamento																						
Progetto Esecutivo - Progettazione																						
Progetto Esecutivo - Verifica																						

FASI/TEMPO	Data prev.	2022				2023				2024				2025				2026			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Progetto Esecutivo – Validazione e approvazione																					
Assegnazione dei codici CIG																					
Lavori – Affidamento fino ad aggiudicazione non efficace																					
DL, collaudo-affidamento fino ad aggiudicazione non efficace																					
Stipula dei contratti per la realizzazione																					
Lavori – Consegna aree e Lavori																					
Esecuzione Lavori																					
Ultimazione dei lavori																					

Nel caso l'intervento riguardi la componente M6.C1 – 1.2

FASI/TEMPO	Data prev.	2022				2023				2024				2025				2026			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Approvazione C.I.S.																					
Assegnazione dei codici CUP ai progetti																					
DIP – predisposizione e approvazione S.A.																					
INDAGINI – Affidamento																					
INDAGINI – Esecuzione																					
VERIFICA (ex art.26) - Affidamento																					
VERIFICA (ex art.26) - Esecuzione																					
PFTE - Affidamento																					
PFTE - Progettazione																					
PFTE – Validazione e Approvazione																					
Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara																					
Progetto Definitivo - Affidamento																					
Progetto Definitivo - Progettazione																					
Progetto Definitivo - Verifica																					
Progetto Definitivo – Validazione e approvazione																					
Appalto Integrato -Affidamento PD e/o PE e LAVORI																					
Appalto Integrato – Stipula contratto																					
Progetto Esecutivo - Affidamento																					

FASI/TEMPO	Data prev.	2022				2023				2024				2025				2026				
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	
Progetto Esecutivo - Progettazione																						
Progetto Esecutivo - Verifica																						
Progetto Esecutivo – Validazione e approvazione																						
Assegnazione dei codici CIG																						
Lavori – Affidamento fino ad aggiudicazione non efficace																						
DL, collaudo-affidamento fino ad aggiudicazione non efficace																						
Stipula dei contratti per la realizzazione																						
Lavori – Consegna aree e Lavori																						
Esecuzione Lavori																						
Ultimazione dei lavori																						

Nel caso l'intervento riguardi la componente M6.C1 – 1.3

FASI/TEMPO	Data prev.	2022				2023				2024				2025				2026				
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	
Approvazione C.I.S.																						
Assegnazione dei codici CUP ai progetti																						
DIP – predisposizione e approvazione S.A.																						
INDAGINI – Affidamento																						
INDAGINI – Esecuzione																						
VERIFICA (ex art.26) - Affidamento																						
VERIFICA (ex art.26) - Esecuzione																						
PFTE - Affidamento																						
PFTE - Progettazione																						
PFTE – Validazione e Approvazione																						
Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara																						
Progetto Definitivo - Affidamento																						
Progetto Definitivo - Progettazione																						
Progetto Definitivo - Verifica																						
Progetto Definitivo – Validazione e approvazione																						
Appalto Integrato -Affidamento PD e/o PE e LAVORI																						

FASI/TEMPO	Data prev.	2022				2023				2024				2025				2026				
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	
Appalto Integrato – Stipula contratto																						
Progetto Esecutivo - Affidamento																						
Progetto Esecutivo - Progettazione																						
Progetto Esecutivo - Verifica																						
Progetto Esecutivo – Validazione e approvazione																						
Assegnazione dei codici CIG																						
Lavori – Affidamento fino ad aggiudicazione non efficace																						
DL, collaudo-affidamento fino ad aggiudicazione non efficace																						
Stipula dei contratti per la realizzazione																						
Lavori – Consegna aree e Lavori																						
Esecuzione Lavori																						
Ultimazione dei lavori																						

Nel caso l'intervento riguardi la componente M6.C2 – 1.2

FASI/TEMPO	Data prev.	2022				2023				2024				2025				2026				
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	
Approvazione C.I.S.																						
Assegnazione dei codici CUP ai progetti																						
DIP – predisposizione e approvazione S.A.																						
INDAGINI – Affidamento																						
INDAGINI – Esecuzione																						
VERIFICA (ex art.26) - Affidamento																						
VERIFICA (ex art.26) - Esecuzione																						
PFTE - Affidamento																						
PFTE - Progettazione																						
PFTE – Validazione e Approvazione																						
Progetto Definitivo - Affidamento																						
Progetto Definitivo - Progettazione																						
Progetto Definitivo - Verifica																						
Progetto Definitivo – Validazione e approvazione																						

FASI/TEMPO	Data prev.	2022				2023				2024				2025				2026				
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	
Appalto Integrato -Affidamento PD e/o PE e LAVORI																						
Appalto Integrato – Stipula contratto																						
Progetto Esecutivo - Affidamento																						
Progetto Esecutivo - Progettazione																						
Progetto Esecutivo - Verifica																						
Progetto Esecutivo – Validazione e approvazione																						
Pubblicazione gara per interventi strutturali				▲																		
Lavori – Affidamento fino ad aggiudicazione non efficace																						
DL, collaudo-affidamento fino ad aggiudicazione non efficace																						
Stipula dei contratti per la realizzazione																						
Lavori – Consegna aree e Lavori																						
Esecuzione Lavori																						
Ultimazione dei lavori													▲									

11. QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

Ove sia presente un quadro economico approvato, compilare la tabella seguente, nelle diverse voci. Ove invece il Richiedente non disponga di un quadro economico approvato, esporre l'importo stimato per i lavori (A), le somme a disposizione (B), e l'importo stimato complessivo (A+B).

<i>VOCI</i>		<i>IMPORTO</i>
A) LAVORI		<i>campo sempre presente</i>
A.1) Importo dei lavori		
A.2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso		
Totale parziale quadro A		
B) SOMME a DISPOSIZIONE		<i>campo sempre presente</i>
B.1) Imprevisti		
B.2) Acquisto terreni - importo rendicontabile laddove necessario per l'attuazione dell'investimento nella misura massima del 10%		
B.3) Attrezzature, arredi, forniture		
B.4) Indagini		
B.5) Progettazione, D.L., collaudo, verifiche		
a) Progettazione		
b) supporto al Rup		
c) verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)		
d) collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)		
e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori		
f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche		
B.6) Accantonamenti		
a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)		
b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)		
c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)		
d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)		
B.7) Allacci		
B.8) IVA		
a) IVA su lavori e imprevisti		
b) IVA su attrezzature, arredi, forniture		
c) IVA su indagini		
d) IVA su spese tecniche		
Totale Somme in amministrazione		
TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA)		<i>campo sempre presente</i>

Il soggetto Richiedente con la presentazione della presente Scheda attesta la congruità degli importi allegando, , almeno uno dei seguenti documenti:

- un computo metrico estimativo, utilizzando voci e importi del prezzario regionale;
- stime per analogia con precedenti lavorazioni similari;
- preventivi di imprese fornitrici/esecutrici;
- stima parametrica di spesa per voci omogenee;

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (*Deliberazione 9 marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”*; *Intesa 23 marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271*)

M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona

	Nuova costruzione/ ampliamento	1600 €/m²
	Abbattimento e ricostruzione	25 €/mc e 1700 €/m ²
	Ristrutturazione pesante	1300 €/m ²
	Ristrutturazione media	1000 €/m ²
	Ristrutturazione leggera	600 €/m ²
<i>La stima comprende i costi per la realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico (arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione dell’intervento.</i>		

M6.C1 – 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali

	Nuova costruzione/ampliamento	1600 €/m ²
	Abbattimento e ricostruzione	25 €/mc e 1700 €/m ²
	Ristrutturazione pesante	1300 €/m ²
	Ristrutturazione media	1000 €/m ²
	Ristrutturazione leggera	600 €/m ²
<i>La stima comprende i costi per la realizzazione della struttura, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico (arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione della struttura.</i>		

M6.C1 – 1.3. Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

	Nuova costruzione/ampliamento*	1900 €/m ²
	Abbattimento e ricostruzione	25 €/mc e 1700 €/m ²
	Ristrutturazione pesante	1300 €/m ²
	Ristrutturazione media	1000 €/m ²
	Ristrutturazione leggera	600 €/m ²
<i>La stima comprende i costi per la realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l’ammodernamento tecnologico (arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione del fabbricato.</i>		
<i>*Tale importo deriva dalla media tra il costo parametrico relativo alle nuove costruzioni degli ospedali (pari a 2.200 €) e quello relativo alle nuove costruzioni delle strutture territoriali (pari a 1.600 €).</i>		

M6.C2 – 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile

	Ristrutturazione	N/A
--	------------------	-----

SEZIONE III : DATI ECONOMICI, FINANZIARIA

12. FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

Nota: qualora l'intervento comprenda l'acquisizione o l'esproprio di beni, i relativi importi non possono essere finanziati dal PNRR.

IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO *	FINANZIAMENTO PNRR	IMPORTO DELLE EVENTUALI ULTERIORI FONTI FINANZIAMENTO

**il totale progetto (A+B) riportato in Quadro economico*

Indicare le fonti e i rispettivi importi delle eventuali fonti di finanziamento ulteriori rispetto al budget assegnato a valere sul PNRR/FC: _____

13. CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

Riportare cronoprogramma previsto cash-out dell'intervento

Si NO

Se Si:

	2020	2021	2022	2023	2024
Spesa prevista					

Se No:

	2022	2023	2024
Spesa prevista			

Se l'intervento è in corso possono essere indicate le spese per gli anni 2020 e 2021.

14. DATI GENERALI

1. Denominazione:

2. Via:

3. Civico:

4. CAP:

5. Città:

6. Provincia:

7. Localizzazione:

8. Destinazione urbanistica:

9. Destinazione d'uso della struttura:

10. Titolo di disponibilità giuridica immobile:
(qualora non disponibile, indicare il timing
necessario a perfezionarlo)

11. Zona Climatica:

12. Zona sismica:

13. Edificio a disposizione:

14. Anno di costruzione:

15. Superficie lorda totale dell'intero immobile:
(comprensiva di opere edili interne:
tramezzi, scale, ascensori, cavedi, pareti
perimetrali esterne, locali ad uso tecnico e
centrali impiantistiche)

16. N° di piani totali dell'immobile: (numero di
piani fuori terra, compresi eventuali piani
tecnici)

17. Accessibilità alla rete del trasporto
pubblico:

18. Disponibilità di parcheggi:

19. Tipologia prevalente dell'immobile:

20. Proprietà dell'edificio:

21. Attuale stato dell'edificio:

22. Presenza di Vincoli Beni Culturali:
(indicare se esiste una dichiarazione di
interesse culturale da parte della competente
Soprintendenza)

15. DATI DIMENSIONALI E PATRIMONIALI

23. Superficie lorda a disposizione (mq) (riferita
all'area di intervento e comprensiva di
opere edili interne: tramezzi, scale,
ascensori, cavedi, pereti perimetrali esterne,
locali ad uso tecnico e centrali
impiantistiche)

24. Anno ultima ristrutturazione leggera:

25. Anno ultima ristrutturazione pesante:

26. Numero di piani a disposizione:

27. Accesso all'area di intervento:

28. Note:

29. Utilizzo Immobile:

30. Indicazione dei piani a disposizione:

31. Valore patrimoniale:

SEZIONE III FIRMA DELLA SCHEDA

**CLICCARE SUL PULSANTE "GENERA PIN" ED ATTENDERE L'EMAIL
CONTENENTE IL PIN DA INSERIRE**